OWNER / Wenzel

2026年08月01日星期六

科研工程风个人日报

RESEARCH & ENGINEERING OPERATIONS LOG

PRJ-HC

IN PROGRESS

HC 耦合酸蚀程序

> Step 3 网格稀疏化已经完成。

今日进展

- 完成近场密、远场稀的非均匀三角网格。
- 检查输入文件和边界条件。

当前问题

- 后处理程序尚未完整跑通。

下一步

- 跑通完整计算流程。

GLOBAL ACTIONS

下一步计划

- 整理个人日报自动化程序。

PERSONAL DAILY REPORT

2026-08-01 V1

Research progress, engineering work and next actions.